



## Réalisations du PIQAC par pays

1. Pays :	République du Congo		
2. Gouvernance	Oui	Non	
Point Focal National désigné	✓		François NGASSAKI
Comité de Pilotage National constitué	✓		note de service n° 1847 du 15 septembre 2015
1 <sup>ère</sup> réunion du Comité de Pilotage National tenue	✓		le 10 décembre 2015
Lancement national du PIQAC tenu	✓		le 11 décembre 2015
2eme réunion du Comité de Pilotage National tenue	✓		le 05 juillet 2016
3eme réunion du Comité de Pilotage National tenue	✓		le 29 septembre 2016
4 <sup>ème</sup> réunion du Comité de Pilotage tenue	✓		le 23 mars 2017

### 3. Activités d'assistance technique

#### 3.1 Accréditation des laboratoires

3.1.1 Analyse de la situation de 3 laboratoires pour faire ressortir notamment l'adéquation du système de management avec la norme ISO 17025, le niveau de compétence du personnel technique en référence aux activités, l'adéquation des installations et des conditions ambiantes ainsi que les équipements manquants.

La mission a été réalisée du 26 au 30 octobre 2015 par un expert international de l'ONUDI.

3.1.2. Selon la procédure et les critères de sélection des laboratoires, deux laboratoires ont été retenus pour bénéficier de l'appui du PIQAC:

- a. Laboratoire Central de la Société Nationale de Distribution de l'Eau (SNDE)
- b. BCBTP

Le premier laboratoire bénéficiera d'un accompagnement à l'accréditation ISO 17025 et le second d'un appui à la fonctionnalité qui renfermera entre autres la formation du personnel et l'achat des équipements.

3.1.3 Un bureau d'études a été retenu à l'issue d'un appel d'offres qui a été lancé sur le site de l'ONUDI pour accompagner les laboratoires à l'accréditation selon la norme ISO 17025.

3.1.4. L'assistance technique a démarré dans le Laboratoire central de la Société Nationale de Distribution de l'eau (SNDE) par un diagnostic.

3.1.5. Les deux laboratoires, le Laboratoire Central de la Société Nationale de Distribution de l'Eau (SNDE) et BCBTP ont pris part à une formation organisée par l'ONUDI sur la norme ISO 17025 à Brazzaville les 16 et 17 février 2017.

3.1.6. L'assistance technique au Laboratoire central de la Société Nationale de Distribution de l'eau (SNDE) est en cours. Son état d'avancement au mois de mars 2017 était de 20%.



Le PIQAC est financé par l'Union européenne



Le PIQAC est mis en œuvre par l'ONUDI

Programme Infrastructure Qualité de l'Afrique Centrale



## 3.2 Certification des entreprises

3.2.1 Selon la procédure et les critères de sélection des entreprises, trois entreprises ont été retenues pour bénéficier d'un accompagnement à la certification ISO 22000/BPH : BAYO et GLOBALINE pour bénéficier de l'appui à la mise en place du système de management de la sécurité des denrées alimentaires SMSDA en vue de leur certification à l'ISO 22000 et Société SELEBOUCK et Fils pour bénéficier de la mise en place des Bonnes pratiques d'hygiène (BPH).

- a. Laitière BAYO;
- b. GLOBALINE ;
- c. Société SELEBOUCK et Fils

3.2.2 Au mois de juin 2016, les trois entreprises bénéficiaires du PIQAC ont été diagnostiquées par les consultants stagiaires.

3.2.3 L'assistance technique a démarré dans les trois entreprises par un diagnostic réalisé du 09 au 14 janvier 2017.

3.2.4. Le taux d'avancement de l'assistance technique dans chaque entreprise est de :

Laitière BAYO : 11 %

GLOBALINE : 17%

Société SELEBOUCK et Fils : 20%

## 3.3 Formation des consultants stagiaires

3.3.1 Selon la procédure et les critères de sélection des consultants stagiaires, trois candidats ont été retenus pour bénéficier de la formation ISO 22000/HACCP:

- a. Roland Ingrid Rachel DABITCHY;
- b. Gérard Destin N'KAYA
- c. Aymard M'VINDZOU MAYALAT

3.3.2 Les trois consultants stagiaires ont été formés sur les exigences de la norme ISO 22000 au cours d'une session qui s'est tenu à Yaoundé au Cameroun du 27 au 29 avril 2016

3.3.3 Dans le but de mettre en pratique les acquis de la formation théorique, les 03 consultants stagiaires ont réalisé des missions de pré diagnostic dans les 03 entreprises bénéficiaires du PIQAC.

3.3.4 A l'issue des évaluations des consultants stagiaires par le formateur, deux consultants stagiaires du Congo ont été retenus pour prendre part à la formation qualifiante d'auditeur tierce partie IRCA ISO 22000

3.3.5. A l'occasion du diagnostic des entreprises dans le cadre de l'assistance technique qui s'est réalisé du 09 au 14 janvier 2017, les trois consultants stagiaires ont bénéficié du coaching de l'expert ONUDI

3.3.6. A l'occasion des journées de sensibilisation et de formation dans les entreprises, les deux consultants stagiaires affectés dans ces entreprises ont bénéficié du coaching de l'expert ONUDI



Le PIQAC est financé par l'Union européenne



Le PIQAC est mis en œuvre par l'ONUDI

Programme Infrastructure Qualité de l'Afrique Centrale



### 3.4 Promotion de la qualité et sensibilisation

- Sensibilisation de 77 personnes au 15/03/2017 sur l'importance de l'infrastructure de la qualité dans la facilitation du commerce et la protection de la santé des consommateurs.
- Formation de 168 personnes lors du cycle 1 et du cycle 2 des formations techniques sur l'Infrastructure qualité portant respectivement sur la normalisation, la qualité et l'accréditation et sur le processus d'élaboration des normes, la maîtrise de la méthode HACCP et la Norme ISO 17025.

### 3.5 Autres

- 1/ Mission effectuée dans le pays par un expert pour la réalisation d'une étude du cadre législatif et des institutions de l'infrastructure de la qualité existante au niveau régional et national en vue d'élaborer une « Cartographie détaillée de la législation et des institutions de l'infrastructure de la qualité au niveau national » pour la mise en place d'une Politique Qualité Régionale.
- 2/ Création d'un groupe de travail technique « Politique de la qualité régionale/ Prix de la Qualité Régionale » (GTT/PQR) composé d'un membre de chaque pays bénéficiaire, d'un Représentant de la CEMAC et de la CEEAC
  - Tenue du premier atelier Régional du GTT/PQR (Volet Politique Qualité) les 12 et 13 mai 2016 à Libreville (Gabon)
  - Tenue du deuxième atelier Régional du GTT/PQR (Volet Politique Qualité) du 27 au 30 juin 2016 à Brazzaville (République du Congo)
  - Tenue du troisième atelier Régional GTT/PQR (Volet Prix Qualité) du 01 au 02 juillet 2016 à Brazzaville (République du Congo)
  - Tenue du quatrième atelier régional du GTT/PQR (Volet Politique Qualité) du 17 au 18 octobre 2016 à Yaoundé (Cameroun)
  - Tenue du cinquième atelier régional du GTT/PQR (Volet Prix Qualité) du 19 au 20 octobre 2016 à Yaoundé (Cameroun)
  - Finalisation de tous les Documents relatifs à la Politique Qualité Régionale et le Prix Qualité Régional.
  -
- 3/ Création du Groupe de Travail Technique « Mécanisme Régional d'Harmonisation des Normes » (GTT/MRN) composé d'un membre de chaque pays bénéficiaires, d'un Représentant de la CEMAC et de la CEEAC
  - Tenue du Premier atelier du GTT/MRN du 16 au 18 mai 2016 à Libreville (Gabon)
  - Tenue du deuxième atelier du GTT/MRN avec décideurs du 25 au 27 juillet 2016 à Douala (Cameroun)
  - Tenue du troisième atelier du GTT/MRN le 7 octobre 2016 à Paris (France)
  - Finalisation de tous les documents relatifs au Mécanisme Régional d'Harmonisation des Normes.
- 4/ Tenue de la réunion de validation des documents préparés par les deux groupes de travail par les Ministres techniques des pays bénéficiaires du PIQAC les 28 et 29 novembre 2016 à Douala (Cameroun)
- 5/ Adoption des documents de base de l'Infrastructure qualité élaborés dans le cadre du PIQAC par le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale le 16 février 2017. L'adoption de ces documents va entraîner la mise en place **d'une stratégie de normalisation et d'une Politique de la Qualité harmonisées** au niveau régional, ainsi que d'un **Prix Qualité Régional**