



CAMEROUN

FICHE D'AVANCEMENT

PROGRAMME INFRASTRUCTURE QUALITE DE L'AFRIQUE CENTRALE



Le PIQAC est financé
par l'Union européenne



Le PIQAC est mis en
oeuvre par l'ONUDI



Programme Infrastructure Qualité de L'Afrique Centrale

Budget alloué

5,8

millions d'euros

Durée de mise en oeuvre

32 puis **13**

mois initialement
mois d'extension

Pays bénéficiaires

Le Cameroun
Le Gabon
La République Centrafricaine
La République Démocratique du Congo
La République Démocratique du Congo
Sao Tome et Principe
Le Tchad

Initié par la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), en concertation avec la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), le PIQAC est financé par l'Union européenne et exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).

Le PIQAC a pour objectif de renforcer la compétitivité et la diversification des secteurs productifs à travers l'opérationnalisation des infrastructures qualité régionales et nationales et leur mise en réseau. Il couvre sept pays de l'Afrique Centrale : le Cameroun, le Gabon, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République Démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad.

Le PIQAC est mis en oeuvre selon trois composantes distinctes :

✓ Composante 1


La composante 1 du programme vise à créer un environnement favorable au commerce intra régional et international par le développement et l'adoption d'une politique de la qualité au niveau régional qui sera déclinée en politiques de la qualité au niveau national dans une deuxième phase.

✓ Composante 2

La composante 2 vise à créer et/ou à consolider les institutions en charge de l'infrastructure qualité au service du secteur privé. Priorité est mise sur la coordination des activités de normalisation et de promotion de la qualité, le développement et le renforcement des capacités de certification en matière de sécurité des aliments, et le renforcement des capacités des laboratoires d'analyses et d'essais.

✓ Composante 3

La composante 3 cible les entreprises et les consommateurs dans l'optique de les sensibiliser sur les principes et pratiques de la qualité et pour influencer – sur le long terme – leur comportement vers une culture de la qualité. Le résultat attendu est la prise de conscience de l'importance de la qualité et de la protection des consommateurs.



Pour plus d'informations, vous pouvez consulter et contacter :

PIQAC : www.piqac.org - Cellule de gestion du PIQAC - Libreville (+24102061996)

FICHE D'AVANCEMENT DU PIQAC AU CAMEROUN



1. Pays	Cameroun
2. Gouvernance	
Point Focal National désigné	Yannick ETABI
Comité de Pilotage National constitué	Décision n° 004717 du 21 août 2015
1 ^{ère} réunion du Comité de Pilotage National tenue	Le 22 octobre 2015
Lancement national du PIQAC tenu	Le 23 octobre 2015
2 ^{ème} réunion du Comité de Pilotage National tenue	Le 20 septembre 2016
3 ^{ème} réunion du Comité de Pilotage National tenue	Le 10 avril 2017
3. Activités d'assistance technique	
3.1 Accréditation des laboratoires	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analyse de la situation de 9 laboratoires pour faire ressortir notamment : l'adéquation du système de management avec la norme ISO 17025, le niveau de compétence du personnel technique en référence aux activités, l'adéquation des installations et des conditions ambiantes ainsi que les équipements manquants. La mission a été réalisée du 09 novembre au 14 décembre 2015 par un expert international de l'ONUDI. ▪ Selon la procédure et les critères de sélection des laboratoires, deux laboratoires ont été retenus pour bénéficier de l'appui du PIQAC : <ul style="list-style-type: none"> ○ Laboratoire Vétérinaire National (LANAVET) ○ HYDRAC <p>Le premier laboratoire bénéficie d'un accompagnement à l'accréditation ISO 17025 et le second d'un appui à la fonctionnalité qui renferme entre autres, la formation du personnel et l'achat de quelques équipements.</p>	

Dans le cadre de l'accompagnement à l'accréditation, le premier laboratoire bénéficie également de l'achat d'équipements jugés indispensables à sa portée d'accréditation.

- Un bureau d'études a été retenu à l'issue d'un appel d'offres lancé sur le site de l'ONUDI pour accompagner les laboratoires à l'accréditation selon la norme ISO 17025.
- L'assistance technique a démarré à LANAVET par un diagnostic.
- Les deux laboratoires LANAVET et HYDRAC ont pris part à une formation organisée par l'ONUDI sur la norme ISO 17025 à Douala au Cameroun les 21 et 22 novembre 2016
- L'assistance technique du laboratoire LANAVET (accompagnement à l'accréditation ISO 17025) est en cours. Son état d'avancement au 31 janvier 2018 était de 67%.

3.2 Certification des entreprises

- Selon la procédure et les critères de sélection des entreprises, trois entreprises ont été retenues pour bénéficier d'un accompagnement à la certification ISO 22000/BPH : NABCO SA et SCR MAYA pour l'appui à la mise en place du système de management de la sécurité des denrées alimentaires (SMSDA) en vue de leur certification selon l'ISO 22000 et CAMLAIT SA pour bénéficier de la mise en place des Bonnes Pratiques d'Hygiène (BPH).
- Au mois de juin 2016, les trois entreprises bénéficiaires du PIQAC ont été diagnostiquées par les consultants stagiaires.
- L'assistance technique a démarré dans les trois entreprises bénéficiaires du PIQAC par un diagnostic réalisé du 14 au 19 novembre 2016.
- En avril 2017, les membres du CPN ont fait constater l'arrêt de l'AT au profit de NABCO qui avait été rachetée par un autre Groupe. Après avis technique des experts, CAMLAIT a été reclassée pour lui permettre de bénéficier de l'AT pour la mise en place du SMSDA en vue de la certification ISO 22000.
- Au 31 janvier 2018, le taux d'avancement de l'assistance technique dans les deux entreprises bénéficiaires de l'AT ISO 22000, était de :
 - SCR MAYA : 100%
 - CAMLAIT : 100%

La phase d'accompagnement étant terminée, ces entreprises attendent simplement les audits de certification programmés du 12 au 15 février 2018 à MAYA et du 02 au 05 avril 2018 à CAMLAIT.

3.3 Formation des consultants stagiaires

- Selon la procédure et les critères de sélection des consultants stagiaires, trois candidats ont été retenus pour bénéficier de la formation à la consultance dans le domaine de sécurité des aliments (ISO 22000/HACCP) :
 - Jules TCHATO
 - Marie-Bernadette TEUADEU NGUENKAM
 - Pierre Rodrigue HEMLE BILONG
- Les trois consultants stagiaires ont été formés sur les exigences de la norme ISO 22000 au cours d'une session qui s'est tenue à Yaoundé au Cameroun du 27 au 29 avril 2016.
- Dans le but de mettre en pratique les acquis de la formation théorique, les 03 consultants stagiaires ont réalisé des missions de pré-diagnostic dans les 03 entreprises bénéficiaires du PIQAC.
- A l'issue des évaluations des consultants stagiaires par le formateur, deux consultants stagiaires du Cameroun ont été retenus pour prendre part à la formation qualifiante d'auditeurs tierce partie IRCA ISO 22000 qui a eu lieu à Libreville du 18 au 22 septembre 2017.
- A l'occasion du diagnostic des entreprises dans le cadre de l'assistance technique qui s'est réalisé du 14 au 19 novembre 2016, les trois consultants stagiaires ont bénéficié du coaching de l'expert ONUDI.
- A l'occasion des journées de sensibilisation et de formation dans les entreprises, les trois consultants stagiaires affectés dans ces entreprises ont bénéficié du coaching de l'expert ONUDI.
- Jules TCHATO, le candidat camerounais à la formation qualifiante d'auditeurs tierce partie IRCA ISO 22000 a passé avec succès l'examen sanctionnant la fin de ladite formation. Le Cameroun est ainsi doté, dans le cadre du PIQAC, d'un auditeur certifié IRCA ISO 22000.

4. Promotion de la qualité et sensibilisation

- Sensibilisation de 949 personnes au 31 décembre 2017 sur l'importance de l'infrastructure de la qualité dans la facilitation du commerce et la protection de la santé des consommateurs.
- Formation de 2844 personnes lors du cycle 1, du cycle 2 et du cycle 3 des formations techniques sur l'Infrastructure qualité portant respectivement sur la normalisation, la qualité et l'accréditation et sur le processus d'élaboration des normes, la maîtrise de la méthode HACCP et la Norme ISO 17025 et ISO 14001.

5. Autres

- Mission effectuée dans le pays par un expert pour la réalisation d'une étude du cadre législatif et des institutions de l'infrastructure de la qualité existante au niveau régional et national en vue d'élaborer une « Cartographie détaillée de la législation et des institutions de l'infrastructure de la qualité au niveau national » pour la mise en place d'une Politique Qualité Régionale.
- Création d'un groupe de travail technique « Politique de la qualité régionale/ Prix de la Qualité Régionale » (GTT/PQR) composé d'un membre de chaque pays bénéficiaire, d'un Représentant de la CEMAC et de la CEEAC
 - Tenue du premier atelier Régional du GTT/PQR (Volet Politique Qualité) les 12 et 13 mai 2016 à Libreville (Gabon)
 - Tenue du deuxième atelier Régional du GTT/PQR (Volet Politique Qualité) du 27 au 30 juin 2016 à Brazzaville (République du Congo).
 - Tenue du troisième atelier Régional GTT/PQR (Volet Prix Qualité) du 01 au 02 juillet 2016 à Brazzaville (République du Congo).
 - Tenue du quatrième atelier régional du GTT/PQR (Volet Politique Qualité) du 17 au 18 octobre 2016 à Yaoundé(Cameroun).
 - Tenue du cinquième atelier régional du GTT/PQR (Volet Prix Qualité) du 19 au 20 octobre 2016 à Yaoundé (Cameroun).
 - Finalisation de tous les Documents relatifs à la Politique Qualité Régionale et le Prix Qualité Régional.
- Création du Groupe de Travail Technique « Mécanisme Régional d'Harmonisation des Normes » (GTT/MRN) composé d'un membre de chaque pays bénéficiaires, d'un Représentant de la CEMAC et de la CEEAC
 - Tenue du Premier atelier du GTT/MRN du 16 au 18 mai 2016 à Libreville (Gabon)
 - Tenue du deuxième atelier du GTT/MRN avec décideurs du 25 au 27 juillet 2016 à Douala (Cameroun).
 - Tenue du troisième atelier du GTT/MRN le 7 octobre 2016 à Paris (France).
 - Finalisation de tous les documents relatifs au Mécanisme Régional d'Harmonisation des Normes.
- Tenue de la réunion de validation des documents préparés par les deux groupes de travail par les Ministres techniques des pays bénéficiaires du PIQAC les 28 et 29 novembre 2016 à Douala (Cameroun).
- Adoption des documents de base de l'Infrastructure qualité élaborés dans le cadre du PIQAC par le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC), le 16 février 2017. L'adoption de ces documents va entraîner la mise en place **d'une stratégie de normalisation et d'une Politique de la Qualité harmonisées** au niveau régional, ainsi que d'un **Prix Qualité Régional**.
- Participation à la 3^{ème} réunion conjointe PIQAC-PRMN du Comité de Pilotage Régional (CPR) du 16 au 20 octobre 2017 à Libreville au Gabon.