

Caravane de l'atelier de sensibilisation organisé par le PIQAC en partenariat avec l'Observatoire Centrafricain de la Consommation (OCCLBI) à Bangui



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

FICHE D'AVANCEMENT

PROGRAMME INFRASTRUCTURE QUALITE DE
L'AFRIQUE CENTRALE



Le PIQAC est financé par l'Union européenne



Le PIQAC est mis en oeuvre par l'ONUDI



Programme Infrastructure Qualité de L'Afrique Centrale

Budget alloué

5,8

millions d'euros

Durée de mise en oeuvre

32 puis **13**

mois initialement
mois d'extension

Pays bénéficiaires

Le Cameroun
Le Gabon
La République Centrafricaine
La République Démocratique du Congo
Sao Tome et Principe
Le Tchad

Initié par la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), en concertation avec la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), le PIQAC est financé par l'Union européenne et exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).

Le PIQAC a pour objectif de renforcer la compétitivité et la diversification des secteurs productifs à travers l'opérationnalisation des infrastructures qualité régionales et nationales et leur mise en réseau. Il couvre sept pays de l'Afrique Centrale : le Cameroun, le Gabon, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République Démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad.

Le PIQAC est mis en oeuvre selon trois composantes distinctes :

✓ Composante 1


La composante 1 du programme vise à créer un environnement favorable au commerce intra régional et international par le développement et l'adoption d'une politique de la qualité au niveau régional qui sera déclinée en politiques de la qualité au niveau national dans une deuxième phase.

✓ Composante 2

La composante 2 vise à créer et/ou à consolider les institutions en charge de l'infrastructure qualité au service du secteur privé. Priorité est mise sur la coordination des activités de normalisation et de promotion de la qualité, le développement et le renforcement des capacités de certification en matière de sécurité des aliments, et le renforcement des capacités des laboratoires d'analyses et d'essais.

✓ Composante 3

La composante 3 cible les entreprises et les consommateurs dans l'optique de les sensibiliser sur les principes et pratiques de la qualité et pour influencer – sur le long terme – leur comportement vers une culture de la qualité. Le résultat attendu est la prise de conscience de l'importance de la qualité et de la protection des consommateurs.



Pour plus d'informations, vous pouvez consulter et contacter :

PIQAC : www.piqac.org - Cellule de gestion du PIQAC - Libreville (+24102061996)

FICHE D'AVANCEMENT DU PIQAC EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE



1. PAYS :	REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
2. Gouvernance	
Point Focal National désigné	Cyriaque GUENEFIO
Comité de Pilotage National constitué	Arrêté n° 010 du 25 août 2015
1 ^{ère} réunion du Comité de Pilotage National tenue	Le 21 janvier 2016
Lancement national du PIQAC tenu	Le 22 janvier 2016
2 ^{ème} réunion du Comité de Pilotage National tenue	Le 14 avril 2016
3 ^{ème} réunion du Comité de Pilotage National tenue	Le 27 septembre 2016
4 ^{ème} réunion du Comité de Pilotage tenue	Le 21 mars 2017
3. Activités d'assistance technique	
3.1 Accréditation des laboratoires	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analyse de la situation de 5 laboratoires pour faire ressortir notamment : l'adéquation du système de management avec la norme ISO 17025, le niveau de compétence du personnel technique en référence aux activités, l'adéquation des installations et des conditions ambiantes ainsi que les équipements manquants. ▪ Cette mission a été réalisée du 16 au 18 décembre 2015 par un expert international de l'ONUDI. ▪ Selon la procédure et les critères de sélection des laboratoires, deux laboratoires ont été retenus pour bénéficier de l'appui du PIQAC : 	

- Laboratoire des Sciences Biologiques et agronomiques pour le Développement (LASBAD)
 - LAVOISIER
- Le premier laboratoire bénéficie d'un accompagnement à l'accréditation ISO 17025 et le second d'un appui à la fonctionnalité qui renferme entre autres, la formation du personnel et l'achat de quelques équipements. Dans le cadre de l'accompagnement à l'accréditation, le premier laboratoire bénéficie également de l'achat d'équipements jugés indispensables à sa portée d'accréditation.
 - Un bureau d'études a été retenu à l'issue d'un appel d'offres qui a été lancé sur le site de l'ONUDI pour accompagner les laboratoires à l'accréditation selon la norme ISO 17025.
 - L'assistance technique a démarré dans le Laboratoire LASBAD par un diagnostic.
 - Les deux laboratoires, le Laboratoire LASBAD et LAVOISIER ont pris part à une formation organisée par l'ONUDI sur la norme ISO 17025 les 13 et 14 février 2017 à Bangui.
 - L'assistance technique au Laboratoire LASBAD est en cours. Son état d'avancement au 31 Janvier 2018 était de 52 %.

3.2 Certification des entreprises

- Selon la procédure et les critères de sélection des entreprises, trois entreprises ont été retenues pour bénéficier de l'appui du PIQAC en RCA. Il s'agit de :
 - Société Nouvelle HUSACA
 - Société de Distribution d'Eau en Centrafrique (SODECA)
 - EL AKHRAS Société SARL

A l'issue du diagnostic marquant le démarrage de l'assistance technique à ces entreprises, les trois entreprises ont été jugées aptes, par les experts internationaux, à bénéficier d'un accompagnement à la mise en place du système de management de la sécurité des denrées alimentaires (SMSDA) en vue de leur certification à l'ISO 22000.

- Au mois de juin 2016, les trois entreprises bénéficiaires du PIQAC ont été diagnostiquées par les consultants stagiaires.
- L'assistance technique a démarré dans les trois entreprises bénéficiaires du PIQAC par un diagnostic réalisé du 19 au 24 décembre 2016.
- Le taux d'avancement de l'assistance technique dans chaque entreprise au 31 Janvier 2018 était de :
 - SN HUSACA : 86 %
 - SODECA : 93 %
 - EL AKHRAS : 88 %

3.3 Formation des consultants stagiaires

- Selon la procédure et les critères de sélection des consultants stagiaires, les trois candidats ci-dessous ont été retenus pour bénéficier de la formation à la consultance dans le domaine de sécurité des aliments (ISO 22000/HACCP) :
 - Louise Mariette DETHOUA-YANDIMA ;
 - Anita Pamela MOKAMANEDE-ZOMA ;
 - Louis NDINGATOLOUM ;
- Du 27 au 29 avril 2016 s'est tenue à Yaoundé au Cameroun une formation sur les exigences de la norme ISO 22000 à laquelle ont pris part les trois consultants stagiaires retenus en RCA.
- Dans le but de mettre en pratique les acquis de la formation théorique, des missions de pré-diagnostic ont été organisées pour les trois consultants stagiaires de la RCA dans les 03 entreprises bénéficiaires du PIQAC.
- A l'issue des évaluations des consultants stagiaires par le formateur, un consultant stagiaire de la RCA a été retenu pour prendre part à la formation qualifiante d'auditeur tierce partie IRCA ISO 22000 qui a eu lieu à Libreville du 18 au 22 septembre 2017.
- A l'occasion du diagnostic des entreprises dans le cadre de l'assistance technique qui s'est réalisé du 19 au 24 décembre 2016, les trois consultants stagiaires ont bénéficié du coaching de l'expert ONUDI.
- A l'occasion des journées de formation dans les entreprises, les trois consultants stagiaires affectés dans ces entreprises ont bénéficié du coaching de l'expert ONUDI.

4. Promotion de la qualité et sensibilisation

- Sensibilisation de 949 personnes au 31 décembre 2017 sur l'importance de l'infrastructure qualité dans la facilitation du commerce et la protection de la santé des consommateurs.
- Formation de 2844 personnes lors du cycle 1, du cycle 2 et du cycle 3 des formations techniques sur l'Infrastructure qualité portant respectivement sur la normalisation, la qualité et l'accréditation et sur le processus d'élaboration des normes, la maîtrise de la méthode HACCP et la Norme ISO 17025 et ISO 14001.

5. Autres

- Appui à la République Centrafricaine pour la révision du projet de texte de loi relatif à la normalisation afin de le finaliser conformément aux bonnes pratiques internationales en la matière.
- Mission réalisée à Bangui du 28 novembre au 2 décembre 2016 pour la validation du projet de loi sur la normalisation de la RCA.
- Création d'un groupe de travail technique « Politique de la qualité régionale/ Prix de la Qualité Régionale » (GTT/PQR) composé d'un membre de chaque pays bénéficiaire, d'un Représentant de la CEMAC et de la CEEAC.
 - Participation au premier atelier Régional du GTT/PQR (Volet Politique Qualité) les 12 et 13 mai 2016 à Libreville (Gabon).
 - Participation au deuxième atelier Régional du GTT/PQR (Volet Politique Qualité) du 27 au 30 juin 2016 à Brazzaville (République du Congo).
 - Participation au troisième atelier Régional GTT/PQR (Volet Prix Qualité) du 01 au 02 juillet 2016 à Brazzaville (République du Congo).
 - Participation au quatrième atelier régional du GTT/PQR (Volet Politique Qualité) du 17 au 18 octobre 2016 à Yaoundé(Cameroun).
 - Participation au cinquième atelier régional du GTT/PQR (Volet Prix Qualité) du 19 au 20 octobre 2016 à Yaoundé (Cameroun).
 - Finalisation de tous les Documents relatifs à la Politique Qualité Régionale et le Prix Qualité Régional.
- Création du Groupe de Travail Technique « Mécanisme Régional d'Harmonisation des Normes » (GTT/MRN) composé d'un membre de chaque pays bénéficiaires, d'un Représentant de la CEMAC et de la CEEAC
 - Participation au Premier atelier du GTT/MRN du 16 au 18 mai 2016 à Libreville (Gabon).
 - Participation au deuxième atelier du GTT/MRN avec décideurs du 25 au 27 juillet 2016 à Douala (Cameroun).
 - Participation au troisième atelier du GTT/MRN le 7 octobre 2016 à Paris (France).
 - Finalisation de tous les documents relatifs au Mécanisme Régional d'Harmonisation des Normes.
- Participation à la réunion de validation des documents préparés par les deux groupes de travail par les Ministres techniques des pays, les 28 et 29 novembre 2016 à Douala (Cameroun).
- Adoption des documents de base de l'Infrastructure qualité élaborés dans le cadre du PIQAC par le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale le 16 février 2017. L'adoption de ces documents va entrainer la mise en place **d'une stratégie de normalisation et d'une Politique Qualité harmonisées** au niveau régional, ainsi que d'un **Prix Qualité Régional**.
- Participation à la 3^{ème} réunion conjointe PIQAC-PRMN du Comité de Pilotage Régional (CPR) du 16 au 20 octobre 2017 à Libreville au Gabon.