
 
 

Réalisations du PIQAC par pays 
 

1. Pays :      Gabon  
2. Gouvernance  Oui  Non   

Point Focal National désigné      Huguette TSONO  

Comité de Pilotage National constitué    Arrêté n° 0072 du 25 novembre 2015 
 

1ère réunion du Comité de Pilotage National tenue    le 04 décembre 2015 
 

Lancement national du PIQAC tenu    le 03 Juillet 2015 

2eme réunion du Comité de Pilotage National tenue    le 11 mars 2016  

3eme réunion du Comité de Pilotage National tenue    le 12 octobre 2016  

4ème réunion du Comité de Pilotage tenue     Le 24 mars 2017  

3. Activités d’assistance technique  
3.1 Accréditation des laboratoires  
 
3.1.1 Analyse de la situation de 7 laboratoires pour faire ressortir notamment  l’adéquation du système de management 
avec la norme ISO 17025, le niveau de compétence du personnel technique en référence aux activités, l’adéquation des 
installations et des conditions ambiantes ainsi que les équipements manquants. 
La mission a été réalisée du 19 au 23 octobre 2015 par un expert international de l’ONUDI. 
 
3.1.2. Selon la procédure et les  critères de sélection des laboratoires, deux laboratoires ont été retenus pour bénéficier                   
de l’appui du PIQAC :  

a. Laboratoire Contrôle Qualité de la Direction Générale de la Concurrence et Consommation ; 
b. Laboratoire National de Bâtiments et de Travaux Publics du Gabon (LNBTPG) 

 
Le premier laboratoire bénéficiera d’un accompagnement à l’accréditation ISO 17025 et le second d’un appui à la 
fonctionnalité qui renfermera entres autres  la formation du personnel et l’achat des équipements. 

3.1.3 Un bureau d’études a été retenu à l’issue d’un appel d’offres qui a été lancé sur le site de l’ONUDI pour accompagner les 
laboratoires à l’accréditation selon la norme ISO 17025.  

3.1.4.  L’assistance technique a démarré au  Laboratoire Contrôle Qualité de la Direction Générale de la Concurrence et 
Consommation  par un diagnostic.  

 3.1.5. Les deux laboratoires ont pris part à une formation organisée par l’ONUDI sur la norme ISO 17025 à Libreville les 16  et  
17 janvier 2017  

3.1.6. L’assistance technique au  Laboratoire Contrôle Qualité de la Direction Générale de la Concurrence et 



 
Consommation (DGCC) est en cours. Son état d’avancement au mois de mars 2017 était de 20%.  

 

 

3.2   Certification des entreprises  
 

3.2.1 Selon la procédure et les  critères de sélection des entreprises, trois entreprises ont été retenues pour  
bénéficier d’un accompagnement à la certification ISO 22000/BPH : SIGALLI et  SOBRAGA apte à bénéficier de l’appui de la 
mise en place du système de management de la sécurité des denrées alimentaires SMSDA en vue de leur certification à l’ISO 
22000 et la SMAG pour  bénéficier de la mise en place des Bonnes pratiques d’hygiène (BPH).  

 
3.2.2 Au mois de juin 2016, les trois entreprises bénéficiaires du PIQAC ont été diagnostiquées par les consultants stagiaires.  

3.2.3 L’assistance technique a démarré dans les trois entreprises bénéficiaires du PIQAC par un diagnostic réalisé   du 05 au 10 
décembre 2016. 
 
3.2.4. Le taux d’avancement de l’assistance technique dans chaque entreprise, au mois de mars 2017, est de : 
 
SIGALLI : 17 % 
SOBRAGA : 17 %  
SMAG : 10 %  
 

 
3.3    Formation des consultants stagiaires  
 
3.3.1 Selon la procédure et les critères de sélection des consultants stagiaires, les trois  candidats ci-après ont été retenus 

pour bénéficier de la formation ISO 22000/HACCP  
 

a. Yves Henri Romuald BALLA 
b. Ursula MBELE ODOUGOU 
c. Brice Martial KOUYI LOBO 

 
3.3.2  Du 14 au 16 mars 2016 s’est tenu à Libreville une formation sur les exigences de la norme ISO 22000 à laquelle ont pris 
part les trois consultants stagiaires retenus au Gabon. 
 
3.3.3  Dans le but de mettre en pratique les acquis de la formation théorique, des missions de pré diagnostic ont été 
organisées pour les trois consultants stagiaires du Gabon. Une entreprise a été diagnostiquée au mois de juin 2016.  
 
3.3.4  A l’issue des évaluations des consultants stagiaires par le formateur, le candidat du Gabon devant prendre part à la 
formation qualifiante d’auditeur tierce partie IRCA ISO 22000 a été retenu. 
 
3.3.5. A l’ occasion du diagnostic des entreprises  dans le cadre de l’assistance technique qui s’est réalisé du 05 au 10 
décembre 2016 les trois consultants stagiaires ont bénéficié du coaching de l’expert ONUDI  
 
3.3.6. A l’ occasion des journées de sensibilisation et de formation dans les entreprises, les trois consultants stagiaires affectés 
dans ces entreprises ont bénéficié du coaching de l’expert ONUDI 



 
    

3.4    Promotion de la qualité et sensibilisation  

- Sensibilisation de 104  personnes au 15/03/2017 sur l’importance de l’infrastructure de la qualité dans la facilitation 
du commerce et la protection de la santé des consommateurs.  
 

- Formation de 177 personnes lors du cycle 1 et du cycle 2 des formations techniques sur l’Infrastructure qualité 
portant respectivement sur la normalisation, la qualité et l’accréditation et sur le processus d’élaboration des 
normes, la maîtrise de la méthode HACCP et la Norme ISO 17025.  

 
3.5   Autres  

 
1/ Mission effectuée  dans le pays par un expert pour la réalisation d’une étude du cadre législatif et des institutions de 
l’infrastructure de la qualité existante au niveau régional et national en vue d’élaborer une « Cartographie détaillée de la 
législation et des institutions de l’infrastructure de la qualité au niveau national » pour la mise en place d’une Politique 
Qualité Régionale. 
 
2/ Création d’un groupe de travail technique « Politique de la qualité régionale/ Prix de la Qualité Régionale » (GTT/PQR) 
composé d’un membre de chaque pays bénéficiaire, d’un Représentant de la CEMAC et de la CEEAC  
- Tenue du premier atelier Régional du GTT/PQR (Volet Politique Qualité) les 12 et 13 mai 2016 à Libreville (Gabon) 
- Tenue du deuxième atelier Régional du GTT/PQR (Volet Politique Qualité) du 27 au 30 juin 2016 à Brazzaville (République 

du Congo) 
- Tenue du troisième atelier Régional GTT/PQR (Volet Prix Qualité) du 01 au 02 juillet 2016 à Brazzaville (République du 

Congo) 
- Tenue du quatrième atelier régional du GTT/PQR (Volet Politique Qualité) du 17 au 18 octobre 2016 à 

Yaoundé(Cameroun) 
- Tenue du cinquième atelier régional du GTT/PQR (Volet Prix Qualité) du 19 au 20 octobre 2016 à Yaoundé (Cameroun) 
- Finalisation de tous les Documents relatifs à la Politique Qualité Régionale et le Prix Qualité Régional. 

 
3/ Création du Groupe de Travail  Technique « Mécanisme Régional d’Harmonisation des Normes » (GTT/MRN) composé d’un 
membre de chaque pays bénéficiaires, d’un Représentant de la CEMAC et de la CEEAC  
- Tenue du Premier atelier du GTT/MRN du 16 au 18 mai 2016 à Libreville (Gabon) 
- Tenue du deuxième atelier du GTT/MRN avec décideurs du 25 au  27 juillet 2016 à Douala (Cameroun) 

 
- Tenue du troisième atelier du GTT/MRN le 7 octobre 2016 à Paris (France) 
- Finalisation de tous les documents relatifs au Mécanisme Régional d’Harmonisation des Normes. 

 
4/ Tenus de la réunion de validation des documents préparés par les deux groupes de travail par les Ministres techniques des 
pays, les 28 et 29 novembre 2016 à Douala (Cameroun) 
 
5/ Adoption des documents de base de l’Infrastructure qualité élaborés dans le cadre du PIQAC par le Conseil des Ministres 
de l’Union Economique de l’Afrique Centrale le 16 février 2017. L’adoption de ces documents va entrainer la mise en place 
d’une stratégie de normalisation et d’une Politique de la Qualité harmonisées au niveau régional, ainsi que d’un Prix Qualité 
Régional 

 
 

 


